Cronograma SCAM Nivel Excelencia, I. Municipalidad de Villarrica

Componente SCAN	Actividad	Subactividad	Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre			
1. Cronograma SCAM	1.1 Elaboración	Elaboración	x																															
		Firma Alcalde	x																															
		Envío SEREMI	x																															
		Publicación en la web				x																												
	1.2 Difusión	CAC	x																															
		CAM			x																													
		Circular Funcionarios			x																													
2. Funcionamiento del CAM	2.1 Sesiones normales	Reuniones periódicas			x				x				x				x				x				x				x				x	
3. Funcionamiento del CAC	3.1 Sesiones normales	Reuniones periódicas	x				x				x				x				x				x				x				x			
	3.2 Plan de trabajo escrito	Plan de trabajo escrito					x																											
	3.3 Proyecto ambiental	Postulación FPA												x	x																			
	3.4 Reunión con Concejo Municipal										x																							
	3.5 Reunión con SEREMI MA														x																			
	3.6 Informe Final CAC																															x		
4. Integración CAM - CAC	Reunión CAM - CAC	Reunión CAM - CAC						x																										
5. Estrategia Ambiental	5.1 Elaboración EA			x	x	x																												
	5.2 Difusión masiva						x				x				x				x				x				x				x			
	5.3 Publicación en la web						x				x				x				x				x				x				x			
6. Líneas Estratégicas	6.1 Desarrollo propuesta de trabajo para la Línea Estratégica lo cual incluye acciones para los siguientes ítems: Agua, Biodiversidad, Residuos, Control Población Canina, Educación Ambiental.	Documento debe indicar al menos un Indicador Ambiental, por cada componente, actividades, metas		x	x	x																												
	6.2 Implementación	Trabajo continuo					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	6.3 Presentación avances al CAM						x				x				x				x				x				x				x			
	6.4 Presentación avances al CAC								x				x				x				x				x				x				x	
	6.5 Presentación resultados finales	Al CAM y CAC																															x	